АДМИНИСТРАЦИЯ КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2018 № 461

О внедрении проектной деятельности в администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области

В целях организации проектной деятельности в администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области на основании постановления администрации Кумылженского муниципального района от 15.01.2018г. № 5 «Об организации проектной деятельности в администрации Кумылженского муниципального района Волгоградской области», постановления администрации Волгоградской области от 21.09.2017г. № 499-п «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Волгоградской области»,

постановляю:

1. Утвердить состав муниципального проектного совета администрации Кумылженского муниципального района. (Приложение 1)
2. Утвердить состав муниципального проектного офиса администрации Кумылженского муниципального района. (Приложение 2)
3. Утвердить форму предложения по проекту, а также требования к подготовке предложения по проекту (Приложение 3).
4. Утвердить форму паспорта проекта, а также требования к подготовке паспорта проекта (Приложение 4).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по экономике – начальника отдела экономики, торговли и бухгалтерского учета администрации Кумылженского муниципального района Пинского А.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кумылженского муниципального района В.В.Денисов

Начальник правового отдела И.И.Якубова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кумылженского муниципального района
Волгоградской области
от 15.06.2018 № 461

Состав
муниципального проектного совета
администрации Кумылженского муниципального района

Денисов Валерий Владимирович	- глава Кумылженского муниципального района, председатель муниципального проектного совета
Горобов Сергей Васильевич	- первый заместитель главы - начальник отдела ЖКХ и строительства администрации Кумылженского муниципального района, заместитель председателя муниципального проектного совета
Пинской Андрей Александрович	- заместитель главы по экономике - начальник отдела экономики, торговли и бухгалтерского учета администрации Кумылженского муниципального района, ответственный секретарь муниципального проектного совета
Мещеряков Юрий Иванович	- управляющий делами - начальник общего отдела администрации Кумылженского муниципального района.
Куликов Юрий Николаевич	- заместитель главы по социальным вопросам администрации Кумылженского муниципального района.
Власова Людмила Владимировна	- начальник финансового отдела администрации Кумылженского муниципального района.
Московкина Марина Александровна	- начальник отдела культуры и молодежи администрации Кумылженского муниципального района.
Свинарева Наталия Леонтьевна	- начальник отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Кумылженского муниципального района.
Якубова Ирина Ивановна	- начальник правового отдела администрации Кумылженского муниципального района.
Потапова Ольга Ивановна	- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Кумылженского муниципального района
Столетов Петр	- начальник отдела по управлению имуществом и

Михайлович	землепользованию администрации Кумылженского муниципального района
Левченко Ольга Анатольевна	- начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Кумылженского муниципального района
Федотов Игорь Николаевич	- начальник отдела ГО и ЧС администрации Кумылженского муниципального района
Гусева Татьяна Викторовна	- начальник архивного отдела администрации Кумылженского муниципального района
Павлюк Татьяна Васильевна	- начальник отдела ЗАГС администрации Кумылженского муниципального района

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кумылженского муниципального района
Волгоградской области
от 15.06.2018 № 461

Состав
муниципального проектного офиса
администрации Кумылженского муниципального района

Пинской Андрей Александрович	- заместитель главы по экономике - начальник отдела экономики, торговли и бухгалтерского учета администрации Кумылженского муниципального района, председатель муниципального проектного офиса
Давыдов Алексей Иванович	- заместитель начальника отдела экономики, торговли и бухгалтерского учета администрации Кумылженского муниципального района
Свиридов Олег Дмитриевич	- консультант по налогам отдела экономики, торговли и бухгалтерского учета администрации Кумылженского муниципального района
Цукаева Татьяна Сергеевна	- консультант по закупкам отдела экономики, торговли и бухгалтерского учета администрации Кумылженского муниципального района.
Власова Людмила Владимировна	- начальник финансового отдела администрации Кумылженского муниципального района.
Якубова Ирина Ивановна	- начальник правового отдела администрации Кумылженского муниципального района.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кумылженского муниципального района
Волгоградской области
от 15.06.2018 № 461

I. Форма предложения по проекту

1. Информация об инициаторе проекта.

1.1. Инициатор проекта:

наименование: _____;

руководитель инициатора проекта: _____.

1.2. Представитель инициатора проекта_____.

2. Описание проекта.

2.1. Наименование проекта_____.

2.2. Основание для открытия проекта _____.

2.3. Факторы, свидетельствующие о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности_____.

2.4. Проблема, на решение которой направлена реализация проекта _____.

2.5. Цель проекта _____.

2.6. Способ достижения цели_____.

2.7. Результат проекта_____.

2.8. Требования к результату проекта _____.

2.9. Пользователи результата проекта _____.

2.10. Период реализации проекта_____.

2.11. Уровень реализации проекта_____.

2.12. Основные мероприятия, необходимые для реализации проекта:

N п/п	Наименование мероприятий проекта	_____ г.				_____ г.	
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал

2.13. Бюджет проекта.

Бюджет проекта _____ тыс. руб.

2.13.1. Предполагаемые бюджетные источники финансирования:

федеральный бюджет _____ тыс. руб.;
областной бюджет _____ тыс. руб.;
местный бюджет _____ тыс. руб.

2.13.2. Предполагаемые внебюджетные источники финансирования:

средства хозяйствующего субъекта_____ тыс. руб.;
заемные средства _____ тыс. руб.;
прочие источники _____ тыс. руб.

2.14. Ключевые показатели эффективности проекта.

2.14.1. Социальная эффективность:
новые рабочие места _____ ед.;
средняя заработная плата _____ тыс. руб.

2.14.2. Бюджетная эффективность:
объем налоговых поступлений в бюджет Кумылженского муниципального района за период реализации проекта _____ руб.

2.14.3. Иная эффективность_____.

2.15. Требуемая поддержка при реализации проекта от органов местного самоуправления Кумылженского муниципального района и исполнительной власти Волгоградской области.

2.15.1. Обеспечение транспортной инфраструктурой
_____.

2.15.2. Обеспечение инженерной инфраструктурой:

2.15.2.1. Электроснабжение_____.
2.15.2.2. Газоснабжение _____.

2.15.2.3. Водоснабжение_____.

2.15.3. Иная поддержка_____.

2.15.4. Субсидии_____.

2.15.5. Земельный участок (земельные участки) _____.

2.16. Примерное местонахождение земельного участка, на котором предполагается реализация проекта_____.

3. Предполагаемый руководитель проекта_____.

4. Предполагаемые структурные подразделения администрации Кумылженского муниципального района , должностные лица, хозяйствующие субъекты, специалисты в определенной сфере деятельности, участие которых, по мнению инициатора, необходимо для реализации проекта

_____.

5. Предполагаемые к участию в реализации проекта некоммерческие организации_____.

6. Иные сведения, касающиеся реализации проекта_____.

Руководитель инициатора проекта _____ _____
подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ ____ г.

Представитель инициатора проекта _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ ____ г.

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кумылженского муниципального района
Волгоградской области
от 15.06.2018 № 461

I. Форма паспорта проекта

УТВЕРЖДАЮ

_____

(наименование должности)

_____ / _____ /

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20__

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

_____

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер

_____

1. Основные положения

1.1. Общие сведения

	Информация
Период реализации проекта	
Разработчики паспорта проекта	
Основания для открытия проекта	

1.2. Группа управления проектом

Группа управления проектом	Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Контактные данные
Руководитель проекта		Телефон: Адрес электронной почты:
Рабочие группы проектов		Телефон: Адрес электронной почты:

1.3. Участники реализации проекта

	Наименование органа (хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации)/наименование должности, фамилия, имя, отчество
Структурные подразделения администрации Кумылженского муниципального района	
Должностные лица	
Хозяйствующие субъекты	
Некоммерческие организации	
Специалисты	

2. Содержание проекта

	Информация	
Цель проекта		
Способ достижения цели проекта		
Результат проекта		
Показатели проекта и их значения	Наименование показателя	Значение показателя

Пользователи результата проекта		

3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)

	Информация
Взаимосвязь с государственными программами	
Взаимосвязь с муниципальными программами	
Взаимосвязь с другими программами (проектами)	

4. Основные мероприятия проекта

N п/п	Наименование мероприятия проекта	Период реализации мероприятия проекта	Результат реализации мероприятия проекта

5. Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта

N п/п	Наименование контрольной точки	Срок окончания контрольной точки

6. Бюджет проекта

Бюджет проекта _____ (тыс. руб.)				
	Периоды финансирования			
	"____г."	"__ г."	"__ г."	"__ г."
Бюджетные источники финансирования				
федеральный бюджет				
областной бюджет				

местный бюджет				
Внебюджетные источники финансирования				
средства хозяйствующего субъекта				
заемные средства				
Прочие источники финансирования _____ _____ _____				

7. Риски и возможности проекта

7.1. Потенциальные риски проекта

N п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Возможные негативные последствия риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска (минимизации последствия наступления риска) проекта

7.2. Потенциальные возможности проекта

N п/п	Наименование возможности	Факторы и/или обстоятельства, способствующие реализации возможности

8. Иные сведения, касающиеся реализации проекта