


УТВЕРЖДАЮ
_председатель муниципального
проектного Совета_ администрации
Кумылженского муниципального

района
 / В.В. Денисов /
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" марта 2021г

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Проведение текущего ремонта фасада, крыши, учебных классов, лестничных проемов и
подсобных помещений здания муниципального казенного учреждения
дополнительного образования «Кумылженская детская музыкальная школа №1», общей
площадью 536 кв. м., расположенного по адресу: ст. Кумылженская ул. Мира-31»
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер

1. Основные положения

1.1. Общие сведения

	Информация
Период реализации проекта	01.04.2021-30.08.2021
Разработчики паспорта проекта	-заместитель главы по экономике -начальник отдела экономики, торговли и бухгалтерского учета администрации Кумылженского муниципального района Пинской Андрей Александрович; -начальник отдела культуры и молодежи администрации Кумылженского муниципального района Московкина Марина Александровна; -начальник финансового отдела администрации Кумылженского муниципального района Власова Людмила Владимировна.
Основания для открытия проекта	Согласно разделов 14.1(Образование) и 14.3 (Культура) Прогноза социально-экономического развития Кумылженского муниципального района Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в следующем учебном году необходимо и дальше делать акцент на развитие и самоопределение детей и подростков, продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы образовательных учреждений, созданию комфортных и безопасных условий жизнедеятельности.

1.2. Группа управления проектом

Группа управления проектом	Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Контактные данные
Руководитель проекта	заместитель главы по экономике – начальник отдела экономики, торговли и бухгалтерского учета администрации Кумылженского муниципального района- Пинской Андрей Александрович	8(84462) 6-16-03 pinskoi.andrei@yandex.ru
Рабочие группы	-первый заместитель главы-начальник отдела ЖКХ и	

проектов	строительства администрации Кумылженского муниципального района Горбов Сергей Васильевич; - начальник отдела культуры и молодежи администрации Кумылженского муниципального района Московкина Марина Александровна; -начальник финансового отдела администрации Кумылженского муниципального района Власова Людмила Владимировна.	8(84462) 6-16-77 sergei.gorbow2015@yandex.ru 8(84462) 6-18-83 m.moskovkina2013@yandex.ru 8(84462) 6-12-03 "tu24."@volgafin.ru
----------	--	--

1.3. Участники реализации проекта

	Наименование органа (хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации)/наименование должности, фамилия, имя, отчество
Структурные подразделения администрации Кумылженского муниципального района	-отдел экономики, торговли и бухгалтерского учета администрации Кумылженского муниципального района; -отдел ЖКХ и строительства администрации Кумылженского муниципального района; -отдел культуры и молодежи администрации Кумылженского муниципального района; - финансовый отдел администрации Кумылженского муниципального района
Должностные лица	Пинской Андрей Александрович, Горбов Сергей Васильевич, Московкина Марина Александровна, Власова Людмила Владимировна
Хозяйствующие субъекты	нет
Некоммерческие организации	нет
Специалисты	нет

2. Содержание проекта

	Информация
Цель проекта	Создание комфортных условий при получении дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Кумылженской детской музыкальной школе №1.

Способ достижения цели проекта	Проведение капитального ремонта фасада, крыши, учебных классов, лестничных проемов и подсобных помещений здания муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Кумылженская детская музыкальная школа № 1», общей площадью 536 кв. м. в т.ч. и за счет средств бюджета Кумылженского муниципального района.	
Результат проекта		
Показатели проекта и их значения	Наименование показателя	Значение показателя
Учащиеся МКУ ДО «Кумылженская детская-муниципальная школа» станут пользователями результатов проекта	С момента образования детской музыкальной школы (1970) музыкальное образование получили около 800 детей. В настоящее время необходимо привлечь наибольшее количество детей к получению музыкального образования.	Увеличение количества учащихся, получивших музыкальное образование, которое даст возможность большему количеству детей принимать участие в различных конкурсах, конкурсах - фестивалях, в том числе Региональных.
Пользователи результата проекта	Учащиеся МКУ ДО «Кумылженская детская музыкальная школа №1»	

3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)

	Информация
Взаимосвязь с государственными программами	Взаимосвязь с государственной программой Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области" 2015-2024 гг. (утверждена постановлением правительства Волгоградской области от 08 мая 2015 года N 217-п)
Взаимосвязь с муниципальными программами	Взаимосвязь с муниципальной программой «Развитие учреждений культуры, молодежной политики, дополнительного образования детей в сфере искусств Кумылженского муниципального района» на 2021-2023 годы, утвержденная постановлением администрации Кумылженского муниципального района от 20.08.2020 №542.
Взаимосвязь с другими программами (проектами)	нет

4. Основные мероприятия проекта

N п/п	Наименование мероприятия проекта	Период реализации мероприятия проекта	Результат реализации мероприятия проекта
1	Подготовка проектно-сметной документации	01.04.2021-30.04.2021	Предоставленная услуга
2	Проведение аукциона на выполнение ремонтных работ	04.05.2021-31.05.2021	Определение исполнителя ремонтных работ
3	Ремонтные работы	01.06.2021-30.08.2021.	Материальный объект

5. Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта

N п/п	Наименование контрольной точки	Срок окончания контрольной точки
1	Подготовка проектно-сметной документации	30.04.2021
2	Проведение аукциона на выполнение ремонтных работ	31.05.2021г
3	Ремонтные работы	30.08.2021г.

6. Бюджет проекта

Бюджет проекта		(тыс. руб.)			
		Периоды финансирования			
		"2021г."	"2022г."	"2023г."	"2024г."
Бюджетные источники финансирования					
федеральный бюджет	5 718,86	0	0	0	0
областной бюджет	930,98	0	0	0	0
местный бюджет	67,2	0	0	0	0
Внебюджетные источники финансирования					
средства хозяйствующего субъекта	0	0	0	0	0
заемные средства	0	0	0	0	0
Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0

7. Риски и возможности проекта

7.1. Потенциальные риски проекта

N п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Возможные негативные последствия риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска (минимизации последствия наступления риска) проекта
	Удорожание строительных материалов	средняя	Увеличение стоимости проекта	Своевременное выполнения мероприятий проекта (подготовка проектно- сметной документации, проведение аукциона, начало проведения ремонтных работ)
	Увеличение срока выполнения работ	низкая	Продление срока реализации проекта	Еженедельный контроль за ходом выполнения работ
	Недостаточность финансирования	низкая	Продление срока реализации проекта	Привлечение внебюджетных источников

7.2. Потенциальные возможности проекта

N п/п	Наименование возможности	Факторы и/или обстоятельства, способствующие реализации возможности

8. Иные сведения, касающиеся реализации проекта